



# Project Time Plan Tool

Hantera din projekttidplan med den här enkla Gantt-mallen. Helt utan kostnad!

Det här verktyget är utvecklat för att skapa en enkel överblick över projektaktiviteter genom att använda Excel för att skapa en Gantt-vy.

Gantt-vyn är de facto en 2-färgs horisontell stapel.

Den första färgen är transparent och den andra är by default grönaktig, det kan man modifiera.

Det visuella intrycket är att endast perioden för aktiviteten syns.

Inga celler är skyddade, så den här mallen är öppen för modifiering.

Ladda ner verktyget idag och få koll på dina projekttidplaner.

## Lär dig mer om Manage Project Time Plan Tool!

**Daniel Mansour**

073-649 83 40

daniel.mansour@tentio.se